PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 2010 - CBH-DOCE													
	Ação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1	Análise / aprovação do PIRH	XXXX	XXXX	XXXX									
2	Discussão Modelo de Agência		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
3	Discussão Estrutura de Agência				XXXX	XXXX							
4	Discussões Mecanismos de Cobrança	XXXX	XXXX	XXXX									
5	Discussão Valores de Cobrança			XXXX	XXXX	XXXX							
6	Implementação Agência										XXXX	XXXX	XXXX
7	Desmobilização UAR-GV											XXXX	XXXX
8	Estudos para o Pacto das Águas	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
9	Discussão Comitê de Integração				XXXX	XXXX	XXXX						
10	Encontro Bienal de CBHs da bacia do rio Doce										XXXX		
11	Definir metas referentes à estruturação dos comitês de bacia				XXXX	XXXX							
12	Reuniões Plenárias			XXXX		XXXX					XXXX		XXXX
13	Seminário de Cheias											XXXX	
14	Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
15	Acompanhar implementação do Edital 48 CT-Hidro	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
16	Oficina / Gestão da Água no Município					XXXX							
17	Modernização e Ampliação do Sistema de Alerta de Cheias	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
18	Acompanhamento da operação do Sistema de Alerta de Cheias	XXXX	XXXX	XXXX									XXXX
19	Implementação do Plano de Comunicação				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20	Inclusão da Bacia do Doce no Programa de Revitalização		XXXX	XXXX	XXXX								
21	Articulação de emendas aos orçamentos para implementação do PIRH								XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22	Aprofundamento dos estudos sobre Outorga e Enquadramento	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
23	Criacao de GT sobre empreendimentos hidreletricos			XXXX									